

**Délibération du Conseil Municipal  
Ville de Villiers-le-bel**

**Séance ordinaire du vendredi 3 février 2023**

**N°14/Marchés publics**

**Autorisation de signature - Modification n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé (secteur Germaine Richier)**

Le vendredi 3 février 2023, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 26 janvier 2023, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC.

**Secrétaire** : M. Daniel AUGUSTE

**Présents** : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui HALIDI, Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE-DOUCOURE, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima BIDEHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William STEPHAN, Mme Efatt TOOR, Mme Carmen BOGHOSSIAN, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES

**Représentés** : M. Pierre LALISSE par M. Jean-Louis MARSAC, M. Cédric PLANCHETTE par Mme Géraldine MEDDA, Mme Virginie SALIBA par Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Bankaly KABA par M. Sori DEMBELE

**Absent excusé** : M. Jean-Pierre IBORRA

**Absents** : M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER

M. le Maire rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ Puits-La-Marlière / Derrière-Les-Murs de Monseigneur a été examiné le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).

M. le Maire rappelle que le Comité d'Engagement de l'ANRU a rendu un avis, le 3 octobre 2019, en vue de la signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

M. le Maire rappelle que l'urbanisation du secteur dit « Germaine Richier » s'inscrit dans le cadre du renouvellement urbain du quartier du Puits-La-Marlière et qu'elle s'appuie sur un programme d'aménagement d'espaces publics, de démolitions, de requalification et création d'équipements publics et de diversification de l'offre de logements.

M. le Maire rappelle que la construction du complexe sportif Didier Vaillant nécessite l'aménagement d'espaces publics pour desservir le site car la parcelle du complexe sportif n'est pas viabilisée.

M. le Maire rappelle que le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé, dans le quartier du Puits-La-Marlière, a été lancé sous la forme d'un appel d'offre ouvert le 22/10/2020.

En effet, par délibération en date du 25 septembre 2020, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à lancer la procédure de passation dudit marché en appel d'offres ouvert et à signer le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé.

Les membres de la commission d'appel d'offres réunis le 15 décembre 2020 ont attribué le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé au groupement CHAMP LIBRE / GTA ENVIRONNEMENT, ayant pour mandataire CHAMP LIBRE, sis 50-52 rue Edouard Pailleron – 75019 Paris.

L'enveloppe prévisionnelle des travaux établie par le maître d'ouvrage était fixée à 2 151 734 € HT et le montant provisoire de rémunération du maître d'œuvre pour ce marché était fixé à 165 495 € HT soit 198 594 € HT se décomposant comme suit :

- mission 1 base (tranche ferme) : 105 595,00 € HT soit 126 714 € TTC (soit 4,90% du coût prévisionnel des travaux) ;
- mission 2 complémentaire (tranche ferme) (diagnostic, constitution d'un dossier de demandes de raccordement aux réseaux des concessionnaires pour le complexe sportif Didier Vaillant, dossier loi sur l'eau, concertation) : 40 400 € HT soit 48 480 € TTC ;
- mission 3 complémentaire (OPC) (tranche optionnelle) : 19 500 € HT soit 23 400 € TTC.

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal du 09 décembre 2022 l'a autorisé à signer une modification n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé, dans le quartier du Puits-La-Marlière, permettant d'arrêter le coût de réalisation des travaux à 3 687 361,86 € HT et le montant de rémunération de la maîtrise d'œuvre à 240 580,73 € HT, soit 288 696,88 € TTC décomposé comme suit :

- mission 1 de base (tranche ferme) : 180 680,73 € HT soit 216 816,88 € TTC (taux de rémunération de la maîtrise d'œuvre maintenu à 4,90%) ;
- mission 2 complémentaire (diagnostic, constitution d'un dossier de demandes de raccordement aux réseaux des concessionnaires pour le complexe sportif Didier Vaillant, dossier loi sur l'eau, concertation) (tranche ferme) : 40 400 € HT soit 48 480 € TTC ;
- mission 3 complémentaire (OPC) (tranche optionnelle): 19 500 € HT soit 23 400 € TTC.

M. le Maire indique qu'il est nécessaire de conclure une modification n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé, dans le quartier du Puits-La-Marlière afin de modifier les missions complémentaires 2 et 3.

En effet, M. le Maire informe qu'il y a lieu de procéder, pour la mission 2 complémentaire (tranche ferme), à la modification du périmètre du Dossier Loi sur l'Eau (DLE) afin d'inclure l'opération du complexe sportif et du groupe scolaire Henri Wallon, soit une extension du périmètre de 1 hectare à 3,3 hectares et ce, conformément à une demande de la Police de l'Eau.

M. le Maire informe également qu'il y a lieu de prendre en compte, pour la mission 3

complémentaire (OPC) (tranche optionnelle), l'augmentation de l'enveloppe de travaux et la modification de la durée de réalisation du chantier, car les évolutions des opérations riveraines (construction du complexe sportif, démolition 18-20 avenue du 08 mai, restructuration du groupe scolaire Henri Wallon) ont conduit à découper les travaux en 4 phases complexes étalées sur trois ans, au lieu de 3 phases de 15 mois au total.

M. le Maire précise que l'incidence financière de cette modification n°2 (cumul des modifications sur les missions 2 et 3) s'élève à 13 650 € HT soit 16 380€ TTC. Le nouveau montant du marché (forfait de rémunération de la maîtrise d'œuvre) est donc de 254 230,73 € HT soit 305 076,88 € TTC décomposé comme suit :

- mission 1 de base (tranche ferme) : 180 680,73 € HT soit 216 816,88 € TTC (taux de rémunération de la maîtrise d'œuvre à 4,90%)
- mission 2 complémentaire (tranche ferme) : 43 000,00 € HT soit 51 600,00 € TTC.
- mission 3 complémentaire (OPC) (tranche optionnelle): 30 550,00 € HT soit 36 660,00 € TTC.

En conséquence, M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à passer une modification n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé, dans le quartier du Puits-La-Marlière.

M. le Maire entendu,

Le Conseil Municipal en ayant délibéré,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Commande Publique,

VU l'avis du Comité d'Engagement de l'ANRU, rendu le 3 octobre 2019,

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 autorisant M. le Maire à engager la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé en appel d'offres ouvert et à signer le marché à intervenir,

VU la modification n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé, dans le quartier du Puits-La-Marlière, approuvée par délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2022,

VU la proposition de modification n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé, dans le quartier du Puits-La-Marlière,

VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres du 10 janvier 2023,

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme – Travaux – Habitat – Développement Durable du 19 janvier 2023,

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 23 janvier 2023,


AUTORISE M. le Maire à passer une modification n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé, dans le quartier du Puits-La-Marlière, permettant de modifier les missions n°2 et n°3 dudit marché et d'arrêter le nouveau montant du marché (rémunération de la maîtrise d'œuvre) à 254 230,73 € HT, soit 305 076,88 € TTC, décomposé comme suit :

- mission 1 de base (tranche ferme) : 180 680,73 € HT soit 216 816,88 € TTC (soit 4,90% du coût prévisionnel des travaux) ;
- mission 2 complémentaire (tranche ferme) : 43 000 € HT soit 51 600 € TTC ;
- mission 3 complémentaire (OPC) (tranche optionnelle): 30 550 € HT soit 36 660 € TTC.

AUTORISE M. le Maire à signer les documents afférents avec le groupement CHAMP LIBRE / GTA ENVIRONNEMENT ayant pour mandataire CHAMP LIBRE.

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pour : 32 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0)

Le Secrétaire de séance,  
M. Daniel AUGUSTE



Le Maire,  
M. Jean-Louis MARSAC




Publication le : 10 FEV. 2023  
Transmission en Sous-préfecture le : 10 FEV. 2023

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES  
MODIFICATION N° 2 AU MARCHÉ N°2021/08


EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

**Monsieur le Maire**  
**Mairie de Villiers le bel**  
32 rue de la République  
95400 Villiers le bel  
Tel: 01.34.38.32.90  
Fax: 01.39.94.12.19  
URL: [www.ville-villiers-le-bel.fr](http://www.ville-villiers-le-bel.fr)



M. Le Maire  
**Jean-Louis MARSAC**



B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

**Mandataire :**  
**CHAMP LIBRE**  
50-52 rue Edouard Pailleron 75019 Paris  
contact@champlibre.coop  
Tél. 01 43 57 69 71  
Siret : 500 527 098 00049

**Cotraitant :**  
**GTA ENVIRONNEMENT**  
152 rue de Picpus 75012 Paris  
contact@gtaenvironnement.fr  
01-72-38-92-20  
791 047 350 00016

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du secteur Gounod prolongé

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :** 22 février 2021

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :** De la notification du marché à la fin de la garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période.

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

Le marché a été établi pour une enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de 2 151 734 € HT

**Comprenant :**

MISSION 1 (tranche ferme) : Taux de rémunération : 4,90 % du coût travaux

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| AVP     | 26 399,00    | 20%            | 31 678,80      |
| PRO     | 25 343,00    | 20%            | 30 411,60      |
| ACT     | 6 336,00     | 20%            | 7 603,20       |
| VISA    | 7 392,00     | 20%            | 8 870,40       |
| DET     | 32 734,00    | 20%            | 39 280,80      |
| AOR     | 7 391,00     | 20%            | 8 869,20       |
| TOTAL : | 105 595,00   | 20%            | 126 714,00     |

## MISSION 2 (tranche ferme)

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| DIAG    | 12 700,00    | 20%            | 15 240,00      |
| CONCESS | 6 500,00     | 20%            | 7 800,00       |
| DLE     | 7 800,00     | 20%            | 9 360,00       |
| INFO    | 13 400,00    | 20%            | 16 080,00      |
| TOTAL : | 40 400,00    | 20%            | 48 480,00      |

## MISSION 3 (tranche optionnelle)

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| OPC     | 19 500,00    | 20%            | 23 400,00      |
| TOTAL : | 19 500,00    | 20%            | 23 400,00      |

Soit un montant total de : 165 495 € HT soit 198 594 € TTC

Une modification n°1 a eu pour objet de fixer le coût de réalisation des travaux à la somme de 3 687 361,86 € HT soit 4 424 834,23 € TTC, ce qui a généré une augmentation des honoraires de la maîtrise d'œuvre sur la mission 1 de base (tranche ferme) de 75 085,73 Euros HT soit 90 102,88 Euros TTC. Le nouveau montant du marché s'élève à :

MISSION 1 (tranche ferme) : Taux de rémunération : 4,90 % du coût travaux

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| AVP     | 45 170,18    | 20%            | 54 204,22      |
| PRO     | 43 363,38    | 20%            | 52 036,05      |
| ACT     | 10 840,84    | 20%            | 13 009,01      |
| VISA    | 10 840,84    | 20%            | 13 009,01      |
| DET     | 59 624,64    | 20%            | 71 549,57      |
| AOR     | 10 840,84    | 20%            | 13 009,01      |
| TOTAL : | 180 680,73   | 20%            | 216 816,88     |

## MISSION 2 (tranche ferme)

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| DIAG    | 12 700,00    | 20%            | 15 240,00      |
| CONCESS | 6 500,00     | 20%            | 7 800,00       |
| DLE     | 7 800,00     | 20%            | 9 360,00       |
| INFO    | 13 400,00    | 20%            | 16 080,00      |
| TOTAL : | 40 400,00    | 20%            | 48 480,00      |

## MISSION 3 (tranche optionnelle)

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| OPC     | 19 500,00    | 20%            | 23 400,00      |
| TOTAL : | 19 500,00    | 20%            | 23 400,00      |

Soit un montant total avec la modification n°1 de : 240 580.73€ HT soit 288 696,88€ TTC.

#### D - Objet de la modification n°2.

Modification n°2 introduite par le présent acte :

La présente modification n°2 a pour objet :

##### Pour la mission 2 (tranche ferme):

Il y a lieu de prendre en compte la modification du périmètre du dossier Loi sur l'Eau (DLE) afin d'inclure l'opération du complexe sportif et du groupe scolaire Henri Wallon. Le montant de la mission 2 est donc modifié comme suit :

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| DIAG    | 12 700,00    | 20%            | 15 240,00      |
| CONCESS | 6 500,00     | 20%            | 7 800,00       |
| DLE     | 10 400,00    | 20%            | 12 480,00      |
| INFO    | 13 400,00    | 20%            | 16 080,00      |
| TOTAL : | 43 000,00    | 20%            | 51 600,00      |

Soit pour la mission 2, une modification de : 2 600 € HT soit 3 120 € TTC

##### Pour la mission 3 (tranche optionnelle) OPC :

Il y a lieu de prendre en compte l'augmentation de l'enveloppe de travaux et la modification de la durée réalisation du chantier.

| Montant initial de la mission OPC €HT | Durée de réalisation initiale des travaux | Nouveau montant de l'OPC €HT | Durée de réalisation des travaux modifiée par la modification n°2                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 500,00                             | 3 phases d'une durée de 15 mois           | 30 550                       | 4 phases complexes étalées sur trois ans et pour une durée cumulée de 22 mois de chantier. |

Soit pour la mission 3, une modification de : 11050 € HT soit 13 260 € TTC

Incidence financière de la modification n°2 :

La modification n°2 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

☐

NON

☒

OUI

Au total, le montant de la modification n°2 est de (cumul des modifications sur les missions 2 et 3):

Montant HT : 13 650 €

Taux de TVA : 20%

Montant TTC : 16 380 €

3 Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

MISSION 1 (tranche ferme) : Taux de rémunération : 4,90 % du coût travaux

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| AVP     | 45 170,18    | 20%            | 54 204,22      |
| PRO     | 43 363,38    | 20%            | 52 036,05      |
| ACT     | 10 840,84    | 20%            | 13 009,01      |
| VISA    | 10 840,84    | 20%            | 13 009,01      |
| DET     | 59 624,64    | 20%            | 71 549,57      |
| AOR     | 10 840,84    | 20%            | 13 009,01      |
| TOTAL : | 180 680,73   | 20%            | 216 816,88     |

MISSION 2 (tranche ferme)

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| DIAG    | 12 700,00    | 20%            | 15 240,00      |
| CONCESS | 6 500,00     | 20%            | 7 800,00       |
| DLE     | 10 400,00    | 20%            | 12 480,00      |
| INFO    | 13 400,00    | 20%            | 16 080,00      |
| TOTAL : | 43 000,00    | 20%            | 51 600,00      |

MISSION 3 (tranche optionnelle)

|         | Montant H.T. | Taux de T.V.A. | Montant T.T.C. |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| OPC     | 30 550,00    | 20%            | 36 660,00      |
| TOTAL : | 30 550,00    | 20%            | 36 660,00      |

Montant HT : 254 230,73€

Taux de TVA : 20%

Montant TTC : 305 076,88€

% d'écart introduit par la modification n°2 par rapport à la modification n°1: 5,67%

% d'écart introduit par les modifications n°1 et 2 par rapport au marché initial : 53,62%

Le tableau de répartition des honoraires par cotraitant est joint à la présente modification.

**Justification juridique de la modification n°2 :**

Conformément aux dispositions des articles suivants du Code de la commande publique :

R2194-2 « *Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial* »

R2194-3 « *Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence* ».

#### Justification technique/opérationnelle de la modification n°2 :

La modification n°2 portant sur la mission Dossier Loi sur l'Eau (DLE) est justifiée par l'extension du périmètre de 1ha à 3,3 ha pour y intégrer les opérations riveraines sous maîtrise d'ouvrage ville : restructuration du groupe scolaire Henri Wallon, création d'un gymnase et d'un parc sportif. Cette modification du périmètre est motivée par une demande de la Police de l'Eau qui souhaite avoir une vision d'ensemble sur l'opération d'aménagement.

La modification n°2 portant sur la mission Ordonnancement pilotage et coordination (OPC) est justifiée par la modification du délai de réalisation. Au cours des études de conception (AVP et PRO), les évolutions de planning des opérations riveraines (construction du complexe sportif, démolition des 18-20 avenue du 08 mai, restructuration du groupe scolaire Henri Wallon) ont conduit à découper les travaux en 4 phases complexes étalées sur trois ans, au lieu de 3 phases de 15 mois au total. Cette évolution imprévisible entraîne des frais d'ordonnancement, de pilotage et de coordination supplémentaire.

#### Date d'effet de la modification n°2 :

La date d'effet de la présente modification n°2 court à compter de la notification de ce document au titulaire du marché.

Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans la présente modification n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

#### **E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                          |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

#### **F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

##### **Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : Villiers-le-Bel , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

Le Maire, Jean-Louis MARSAC  
Pour le Maire, l'adjointe déléguée  
Laetitia Kilinc

**G - Notification de la modification n°2 au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie de la présente modification »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

|                      |  |           |       |      | Marché initial |        |    |           |
|----------------------|--|-----------|-------|------|----------------|--------|----|-----------|
| MISSION 2 - MISSIONS |  |           | %     | Nb.j | Total          |        |    |           |
| DIAG                 |  | 12 700    | 59,1% | 10   | 7 500          | 40,9%  | 8  | 5 200     |
| CONCESS              |  | 6 500     |       |      |                | 100,0% | 10 | 6 500     |
| DLE                  |  | 7 800     |       |      |                | 100,0% | 12 | 7 800     |
| INFO                 |  | 13 400    | 95,1% | 17   | 12 750         | 4,9%   | 1  | 650       |
| TOTAL HT             |  | 40 400,00 |       | 27   | 20 250,00      |        | 24 | 20 800,00 |

| MISSION 3 - OPC |  |        | % | Nbj | Total | %      | Nbj | Total  |
|-----------------|--|--------|---|-----|-------|--------|-----|--------|
| OPC             |  | 19 500 |   |     |       | 100,0% | 30  | 19 500 |

|                      |  |                  |  |  |               |  |  |               |
|----------------------|--|------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  | <b>59 900</b>    |  |  | <b>20 250</b> |  |  | <b>40 300</b> |
| TVA 20%              |  | 11 980,00        |  |  | 4 050         |  |  | 8 060         |
| <b>TOTAL TTC</b>     |  | <b>71 880,00</b> |  |  | <b>24 300</b> |  |  | <b>48 360</b> |

| Initial + Avenant n°02 |  |        |        |      |        |        |      |        |
|------------------------|--|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| MISSION 2 - MISSIONS   |  |        | %      | Nb.j | Total  | %      | Nb.j | Total  |
| DIAG                   |  | 12 700 | 59,1%  | 10   | 7 500  | 40,9%  | 8    | 5 200  |
| CONCESS                |  | 6 500  |        |      |        | 100,0% | 10   | 6 500  |
| DLE                    |  | 10 400 |        |      |        | 100,0% | 16   | 10 400 |
| INFO                   |  | 13 400 | 100,0% | 18   | 13 400 | 0,0%   | 0    | 0      |
| TOTAL HT               |  | 43 000 |        | 28   | 20 900 |        | 24   | 15 600 |

Montant HT de l'avenant pour les missions complémentaires s'élève 2 600 € 6 %

| MISSION 3 - OPC |  |           | % | Nb.j | Total | %      | Nb.j | Total  |
|-----------------|--|-----------|---|------|-------|--------|------|--------|
| OPC             |  | 30 550,00 |   |      | 0     | 100,0% | 47   | 30 550 |

Montant HT de l'avenant pour la mission OPC s'élève à : 11 050 € 57 %

|                      |  |                  |  |  |               |  |  |               |
|----------------------|--|------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  | <b>73 550</b>    |  |  | <b>20 900</b> |  |  | <b>46 150</b> |
| TVA 20%              |  | 14 710,00        |  |  | 4 180         |  |  | 9 230         |
| <b>TOTAL TTC</b>     |  | <b>88 260,00</b> |  |  | <b>25 080</b> |  |  | <b>55 380</b> |

Montant HT total de l'avenant s'élève à : 13 650 €

| Répartition de l'avenant n°02 |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| CHAMP LIBRE                   | GTA Envt     | Total        |
|                               |              |              |
|                               | 2 600        | 2 600        |
| 650                           | -650         | 0            |
| <b>650</b>                    | <b>1 950</b> | <b>2 600</b> |

| CHAMP LIBRE | GTA Envt | Total  |
|-------------|----------|--------|
| 0           | 11 050   | 11 050 |

| CHAMP LIBRE | GTA Envt      | Total         |
|-------------|---------------|---------------|
| 650         | 13 000        | 13 650        |
| 130         | 2 600         | 2 730         |
| <b>780</b>  | <b>15 600</b> | <b>16 380</b> |

**VU et ANNEXE**  
à la délibération du Conseil Municipal  
en date, du  
**- 3 FEV. 2023**  
Le Maire de Villiers-le-Bel,

M. Le Maire  
**Jean-Louis MARSAC**

