
ville d~s~le~bel 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 27 ju in 2025 

Délibération du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 27 juin 2025 

N°31!Marchés publics 
Autorisation de signature - Modifications aux lots n°1, 3, 8 et 12 du marché de travaux 
pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant 

Le vendredi 27 juin 2025, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 
19 juin 2025, s'est réuni sous la présidence de Mme Dj ida DJALLALI-TECHTACH. 

Secrétaire: M. Cémil YARAMIS 

Présents : Mme Djida DJALLALl-TECHTACH, Mme Véronique CHAINIAU, M. Allaoui 
HALIDI, Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE­
DOUCOURE, Mme Myriam KASSA, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Lilia GILLES, M. Kévin QUENETTE, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Piene 
IBORRA, M. MohamedANAJJAR 

Représentés : M . Faouzi BRIKH par M . Allaoui HALIDI , Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 
par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER par M. Jean-Piene IBORRA, Mme Virginie 
SALIBA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Absent : 

Madame la Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'un marché de travaux 
pour la construction du complexe sp011if Didier Vaillant a été lancé le 11 juillet 2022 sous la 
forme d ' un appel d'offres ouvert de niveau européen, divisé en 13 lots désignés ci-dessous : 

Lot Libellé 
1 Struch1re, Gros œuvre, Maçonnerie 
2 Charpente bois 
3 Couverture. Etanchéité, Bardage 
4 Menuiseries extérieures, Serrurerie 
5 Menuiseries intérieures 
6 CVC, Plomberie 

7 Electricité 
8 Cloisons. Plafonds 
9 Carrelage, Faïence, Sols souples, Peinhires 
10 Sols et équipements sportifs 
11 Ascenseur 
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Lot Libellé 
12 
13 

A l' issue de la procédure, la Commission d ' appel d'offres réunie les 22 novembre 2022 et 
18 janvier 2023 a décidé d'attribuer 12 lots sur les 13 lots de ce marché. 
Le Conseil Municipal, par délibérations des 9 décembre 2022 et 3 février 2023, a autorisé 
M. le Maire à signer les marchés comme suit : 

Lot Libellé Titulaire Montant (HT) 
Structure, Gros œuvre, SNRB 2 300 000,00 € 

1 
Maçonnerie 

Charpente bois GOUDALLE 894 155,37 E 
2 CHARPENTE 

Couverture, Etanchéité, SARMATES 698 026.78 € 
3 Bardage 

Menuiseries extérieures, ALPROFER SAS 934 395,94 € 
4 Serrurerie 

Menuiseries intérieures EPRIM 599 406,07 E 
5 

CVC, Plomberi e INGETHERMIQUE 748 5 13,32 € 
6 

Electricité GOUGET SAUVAGE 327 901,22 € 
7 ELECTRICITE (GSE) 

Cloisons, Plafonds BATIMEAUX 72 3 14,73 € 

8 
Carrelage, Faïence, Sols DOUMER SOLS 156 230,06 E 

9 souples, Peintures 
Sols et équipements sportifs G roupement SAS STTS 4 11 997, 14€ 

10 (mandataire)- SAS 
NOUANSPORT (cotraitant) 

11 Ascenseur ORON A 25 600,00 € 
12 VRD COLAS France 749 892,39 € 

Madame la Maire explique que le lot n°13 a été relancé et attribué de la manière suivante : 

Lot Libellé Titulaire Montaflt (HT) 
Paysage Groupement 139287.IOE 

UNIVERSAL PAYSAGE 
13 (mandataire) -

RECRE' ACTION 
( cotraitant) 

Par décision n°83/2024 du 21 mars 2024, M. le Maire a décidé de signer le lot n°13 de ce 
marché avec le Groupement UNIVERSAL PAYSAGE (mandataire) - RECRE' ACTION 
( cotraitant). 
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Madame la Maire explique que pour le lot n° 1, les modifications suivantes sont d'ores et 
déjà intervenues : 

Par décision n°225/2023 du 11 septembre 2023, une modification n°1 a été signée pour un 
montant de 9 975 € HT, 
Par décision n°86/2024 du 28 mars 2024, une modification n°2 a été signée pour un 
montant de 8 636,91 € HT, 
Par décision n°157/2024 du 13 mai 2024, une modification n°3 a été signée sans incidence 
financière (ajout de la formule de révision des prix au CCAP), 
Par décision n° 196/2024 du 20 juin 2024, une modification n°4 a été signée pour un 
montant de 134 000 € HT. 

Madame la Maire indique qu' une modification n°5 au marché de travaux pour la construction 
du complexe sportif Didier Vaillant est nécessaire pour le lot n° 1 afin de : 
- Créer un mur en parpaing au droit du local vélo et du local poubelle ( montant : 2 236,20 € 
HT), 
- Créer 5 réservations pour le passage des contreventements du lot charpente (montant : 3 000 
€ HT), 
- Demander à COLAS, dans un souci de simplification et de délai, de réaliser à la place de 
SNRB un muret en béton teinté faisant office de jardinière au niveau de la façade sud 
(montant: - 14 325,30 € HT), 
- Créer un regard de tringlage comprenant fourniture et pose de regards (montant : 5 622,90 € 
HT) 
- Fournir et poser un sous enduit (montant : 36 000 € HT) 
- Prise en compte de l' allongement du chantier générant l' augmentation de la présence de 
l'ingénieur, des frais location TGBT supplémentaires et l' installation de chantier prolongé 
(montant : 84 000 € HT) 
- Prolonger l 'exécution des travaux jusqu'au 14/05/2025 
Le montant total de la modification n°5 s'élève à 116 533,80 € HT. 

Madame la Maire explique que pour le lot n°3, la modification suivante est d'ores et déjà 
intervenue: 

Par décision n° 145/2024 du 23 avril 2024, une modification n°1 a été signée sans 
incidence financière (ajout de la formule de révision des prix au CCAP). 

Madame la Maire indique qu' une modification n°2 au marché de travaux pour la 
construction du complexe sportif Didier Vaillant est nécessaire pour le lot n°3 afin de : 
- modifier les relevés d'étanchéité sur bâtiment B2 et B 1 (montant : 23 826,25 € HT) 
- réaliser des modifications sur la façade B2 (montant : 8 874,50 € HT) 
- réaliser des travaux pour modifier l'ensemble des descentes d'eaux pluviales extérieures 
sur les bâtiments B3 , B2et B1 (montant : 9 157,23 € HT) 
- mettre en place des moyens d'accès pour la mise en place des descentes EP et boite à eau 
en façade Ouest du bâtiment BI (montant: 3 675,98 € HT) 
- reprendre les dégradations et réaliser des prestations complémentaires, prolongateurs 
déversoirs EP, étanchéité provisoire JO (montant : 5 792,58 € HT) 
- Prendre en compte les décalages de planning et allongement de chantier générant: location 
sapine d'accès complémentaire. pose garde-corps filet, location container complémentaire, 
location chariot télescopique complémentaire, frai s encadrement supplémentaire (montant : 
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45 070 € HT) 
- modifier les détails <l'accroche des couvertines suite aux malfaçons de l'ITE causé par 
SNRB (hors d'aplombs horizontal et vertical) (montant : 28 307,68 € HT) 
- prolonger le délai d 'exécution des travaux jusqu' au 14/05/2025. 
Le montant total de la modification n°2 s'élève à 124 704,22 € HT. 

Madame la Maire explique que pour le lot n°8, les modifications suivantes sont d 'ores et 
déjà intervenues: 

Par décision n°90/2024 du 2 avril 2024, une modification n°l a été signée sans incidence 
financière (aj out de la formule de révision des prix au CCAP), 
Par déc ision n°209/2024 du 26 juin 2024, une modification n°2 a été signée pour un 
montant de 26 343,65 € HT. 

Madame la Maire indique qu' une modification n°3 au marché de travaux pour la 
construction du complexe sp01tif Didier Vaillant est nécessaire pour le lot n°8 afin de : 
- Réaliser des flocages acoustiques, fourniture et pose d'une contre cloison hydrofuge, 
fourniture et pose de coffrages, fo urniture et pose de trappes de visite, mise en peinture des 
coffrages (montant : - 9 768,06 € HT), 
- Fournir et poser des coffres, fo urnir et poser des trappes de visite, travaux de mise en 
peinture des coffrages (montant : 4 305,20 € HT) 
- prolonger le délai d 'exécution des travaux jusqu'au 14 mai 2025 
Le montant total de la modification n°3 s'élève à -5 462,86 € HT 

Madame la Maire explique que pour le lot n° 12, la modification suivante est d 'ores et déjà 
intervenue: 

Par décision n°87/2024 du 2 avril 2024, une modification n°1 a été signée sans incidence 
financière (ajout de la formule de révision des prix au CCAP). 

Madame la Maire indique qu 'une modification n°2 au marché de travaux pour la 
construction du complexe sportif Didier Vaillant est nécessaire pour le lot n° 12 concernant : 

Déblais avec évacuation des terres saines en décharge, remise en état de la tetTe végétale 
et en moins-value: Aire en mélange terre pierre (montant : 16 91 1,25 € HT) 
Suppression mur en L (montant : -23 334,85 € HT) 
Réalisation d ' une jardinière en béton aux lieux et place de SNRB (lot 1) (montant : 20 
894,08 € HT) 
Mise en place de l'aquatextile autour des bassins (montant : 3 1 673,32 € HT) 
Modification des dimensions de la chambre de comptage (montant: 27 277,90 € HT) 
Modification de l' éclairage (montant : 4 539,60 € HT) 
Démolition de la clôture existante et mise en place de barrière Héras (montant : 15 348 € 
HT) 
Fourniture et pose de barrières Heras pour clôturer le chantier (décembre 2024 à avril 
2025) (montant : 9 855 € HT) 
Prolonger le dé lai d ' exécution des travaux jusqu'au 14 mai 2025 

Le montant total de la modification n°2 s'élève à 103 164,30 € HT. 

L' incidence financière pour chacune des modifications ci-dessus est la suivante : 

Pour le lot n° 1 : 
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Montant initial du Montant initial + Pourcentage 
marché HT modifications d'augmentation introduit 

n° 1,2,3,4 et 5 (HT) par les modifications 
n°1,2,3,4 et 5 par rapport 
au montant initial du 
marché 

2 300 000 € 2 569 145,7 1 € 11 ,70 % 

Pour le lot n°3 : 
Montant initial du Montant initial + Pourcentage 
marché HT modifications n°1 et 2 d'augmentation introdu it 

(HT) par les modifications n° 1 
et 2 par rapport au 
montant initia l du marché 

698 026.78 € 822 731 € 17,87 % 

Pour le lot n°S : 
Montant initial du Montant initial + Pourcentage 
marché HT modifications n° 1,2 et d'augmentation introduit 

3 (HT) par les modifications n° 1,2 
et,3 par rappo1t au 
montant initial du marché 

72 314,73 € 93 195,52 € 28,87 % 

Pour le lot n°12 : 
Montant initial du Montant initial + Pourcentage 
marché HT modifications n° 1 et 2 d'augmentation introduit 

(HT) par les modifications n°1 
et 2 par rapp01t au 
montant initial du marché 

749 892,39 € 853 056,69 € 13,76 % 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de l' autoriser à passer les modifications 
suivantes: 

-Modification n° 5 pour le lot n°1, 
-Modification n°2 pour le lot n°3. 
-Modification n°3 pour le lot n°S. 
-Modification n°2 pour le lot n°12, 

au marché de travaux pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant, et à signer les 
documents afférents. 

Madame la Maire entendue, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2022 portant autorisation de 
signature - Marché de travaux pour la construction du complexe spo1tif Didier Vaillant, 
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VU la délibération du Conseil Municipal du 3 février 2023 portant autorisation de signahire -
Marché de travaux pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant - Lot n° 10 'Sols et 
équipements sportifs', 

VU la décision n°83/2024 du 2 1 mars 2024 - Marché de travaux de construction du complexe 
sportif Didier Vaillant - Lot 13 Paysage, 

VU la décision n°225/2023 du 11 septembre 2023 portant signature de la modification n° 1 du 
lotn° 1, 

VU la décision n°86/2024 du 28 mars 2024 portant signature de la modification n°2 du lot 
no!, 

VU la décision n° 157/2024 du 13 mai 2024 portant signature de la modification n°3 du lot 
n°1, 

VU la décision n° 196/2024 du 20 juin 2024 portant signature de la modification n°4 du lot 
n° L 

VU la décision n° 145/2024 du 23 avril 2024 portant signature de la modification n° 1 du lot 
n°3 

VU la décision n°90/2024 du 2 avril 2024 portant signature de la modification n° l du lot n°8, 

VU la décision n°209/2024 du 26 juin 2024 portant signature de la modification n°2 du lot 
n°8, 

VU la décision n°87/2024 du 2 avril 2024 portant signature de la modification n° 1 du lot 
n° 12, 

vu la proposition de modification n°5 pour le lot n° l au marché de travaux pour la 
construction du complexe sportif Didier Vaillant, 

VU la proposition de modification n°2 pour le lot n°3 au marché de travaux pour la 
construction du complexe spo1iif Didier Vaillant, 

VU la proposition de modification 11°3 pour le lot n°8 au marché de travaux pour la 
construction du complexe spo1iif Didier Vaillant, 

VU la proposition de modification 11°2 pour le lot n° 12 au marché de travaux pour la 
construction du complexe sportif Didier Vaillant, 

VU l'avis favorable de la Commission d' appel d'offres du 10 j uin 2025, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement 
Durable du 12 juin 2025, 

VU l' avis favorable de la Commission Finances du 16 juin 2025, 
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AUTORISE Madame la Maire à passer et signer les modifications suivantes au marché de 
travaux pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant : 

-Modification n° 5 pour le lot n° l « Structure, Gros œuvre, Maçonnerie » avec l'entreprise 
SNRB, 
-Modification n°2 pour le lot n°3 « Couvertme, Etanchéité, Bardage » avec l'entreprise 
SARMATES, 
-Modification n°3 pour le lot n°8 «Cloisons, Plafonds» avec l'entreprise BATIMEAUX, 
-Modification n°2 pour le lot n° l 2 « VRD » avec l'entreprise COLAS France, 

AUTORISE Madame la Maire ou toute personne habilitée, à signer tous les documents 
afférents et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pour : 33 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne 
prend pas pait au vote : 0) 

Le Secrétaire de séance, 
M. Cémil YARAMI 

Publication le: - 9 JU\l. 2025 

Madame la Maire, 
Mme Djida DJALLALl-TECHTACH 

Transmission en Sous-préfecture le : - 9 JUIL. 2025 
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VU et A'..ir~ .:XE 
à la délibération du Conseil Municipal 

en date, dJ 

[~ 7 JUIN 2025 

Madame fa Maire 
Djlda DJALLALl·TECHTACH 

MARCHES UBLIGS ET ACCORDS~CADRES 

M DIFICA tlON N° 05 

A - Identification du P-Ouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice). 

Mairie de VILLIERS-LE-BEL 
32, rue de la République 
95 400 VILLIERS-LE-BEL 
marchespublics@ville-villiers-le-bel fr 
Tel : 01 34 29 28 64 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre. 

SNRB SAS 
23, rue de Plessis 
95 120 ERMONT 
Tel . 013413 74 47 
Mail · etudes@snrb ir 
SIRET : 379 882 194 00028 

EXE10 

C - Ol:>jet du marohê publie ou de P ccord-cadre. ---·~-----·------~~---~~ 

Objet du mardlé pubf:c ou de racx:ord-cadre : 

Marché de travaux pour la construction du Complexe Sporti f Didier Vaillant 
LOT N° 1 : Structure - Gros œuvre - Maçonnerie 
Marché n° 2023/27-01 

Date de la notification du marché public: 29 mars 2023 

~ Durée prévue pour rexécution de l'ensemble des prestations (selon CCAP) : 17 mois dont 2 mois de préparation. L'exécution du 
marché débute à compter de la date fixée par ordre de service · 05/06/2023. 

Montant initial du marché public ou de l'acx:ord-cadre . 

Taux de la TVA : 20 % 

Montant HT . 2 300 000,00 € 

Montant TTC : 2 760 000.00 € 

Une modification n• 1 a eu pour objet des travaux supplémentaires pour un montant de 9 975,00 € HT. Le noweau montant du marché est 
de 2 309 975,00 Euros HT soit 2 771 970,00 Euros TTC 

Une modification n 2 a eu pour objet des travaux en plus et moins-values pour un montant de 8 636,91 € KT Le nouveau montant du 
marché est de2 318 611,91 Euros HT soit2 782 334,29 Euros TTC 

Une modification n• 3 a eu pour objet d'ajouter la formule de révision manquante a rartide 3.3.3 « modalités de révisoo des prix » du Cahier 
des Clauses Administratives PartiOJlières (CCAP). 

Une modification n• 4 a eu pour objet de prendre en compte les travaux en plus..value et moins-value suivants : Travaux en plus-value et 
moins-value · remplacement du complexe Climamur de 42,5 an par Climamur de 30 cm+ complexe ITE de 80 mm d'épaisseur R5.29, réalisation 
des acrotères poli" un montant de 134 000€ HT. Le nouveau montant du marchéestde2 452 611 ,91 € HT soit 2 943 134.29 €ne. 

Marché n° 2023127·01 Travaux de construction du 
EXE10 - Modification n°6 Complexe Sportif Didier Vaillant · LOT 1 structure-Gros Page : 4 
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D ~ Objet de la mocllfication n° 5 

Modifications introduites par la présente modification n· 5 : 

FTM 18 
Selon devis 024.07.00158 du 11/0712024, 11 convient de créer un mur en parpaing au droit du local vélo et du local poubelle -
montant : 2 236,20 € HT. 

Selon devis 024.05.00112 du 28/05/2024, il convient de créer 5 réservations pour le passage des contreventernents du lot 
charpente - Montant . 3 000 € HT 

FTM 23 : 
Pour ce lot, il était prévu la réalisation de muret en béton teinté faisant office de jardinière au niveau de la façade 
sud. Dans un souci de simplification et de délai, il est demandé a COLAS de réaliser cette prestation à la place de 
SNRB - Montant : - 14 325,30 € HT 

FTM 24 : 
Selon devis 024 12.00242 du 03/12/2024, il convient de créer un regard de tringlage comprenant fourniture et 
pose de regards - Montant : 5 622, 90 € HT 

Selon devis 024 12.0024 7 du 06/12/2024, pour la fourniture et la pose d'un sous enduit - Montant · 36 000 € HT 

FTM32 
Allongement du chantier générant: augmentation présence ingénieur, frais location TGBT supplémentaires et 
installation de chantier prolongé - Montant 84 000 € HT 

OS n°11 du 07/05/2025, il convient de prolonger l'exécution des travaux jusqu'au 14/05/2025 

Incidence financière de la modification n° 5 . 

La modificalion n• 5 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre 
(Cocher la case correspondante.) 

0 NON 

Montant de la modification n°5 : 

Taux de la TVA · 20 % 

Montant HT : 116 533,80 € 

Montant TTC : 139 840,56 € 

OUI 

% d'écart introduit par la modification n°5 par rapport à la modification n°4 : 4,75 % 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre · 

Taux de la TVA : 20% 

Montant HT : 2 569 145.71 € 

Montant TTC : 3 082 974,85 € 

% d'écart introduit par les modifications n• 1 à 5 par rapport au montant initial du marché 11,70 % 

Marcflô n° 2023127·01 Trav;iux de construction d11 
EXE10 - Modification n°5 Complexe Sportif Didier Valllant ·LOT 1 Struoture·Gros Page : 2 4 
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E · Signature du titulaire du inarché public 

Lieu et date de signature 

__ L_ 
(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu' il représente. 

F - Signatur& du pouvoir adJudicateur (ou de l'entité adjudicat~ice). 

Pour l'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de /'autorité chargée du contrôle financier.) 

A Villiers-le-Bel , le .... . .. .... ....... . 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatnce) 

Madame La Maire, Djida DJALLALl-TECHTACH 

G M Notification de la modification n°5 au titulaire du marché public 

En cas de remise contre récépissé: 

Le titulaire signera la formule ci-dessous . 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ... ., le .. ...... . ... .. ........ . 

Signature du titulaire, 



r-En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 
----, 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché pub/le ou de l'accord-cadre.) 

En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et /'heure d'accusé de réception de la présente not1ficat1011 par le titulaire du marché public ou de 
I accord-cadre ) 

Date de mise à JO Ur 25/02/20 11 

Marohé n° 2023127·01 Travaux cle construction dtJ 
EXE10 - Modification n°5 Complexe Sportif Didier Valllant · LOT 1 Stmcture-Grc.1s Page : 4 
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~ S19ne au moyen oo sognutures valablt!~ Panneau Signatures 

a 
€l. 

.~. 

Q 

• Ulin1I • tr.111 J • l 1•1•r1t/fl 

RtPUULIQ)JE FllANÇ.USll 

MINISTERE DE L 'ECONOMIE ET DES A NANCES 
Direction des Affaires Juridique• 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS~CAORES 

________ MODIFICATION ° 05 

Mairie de VILLIERS-LE·BEL 
32, rue de la République 
95 400 VILLIERS-LE-~l:l 
marcnespubllcs@ville vlllter!l-le-bel fr 
Tal . 0134292864 

SNRBSAS 
23. rue de Plessis 
95 120 ERMONT 
Toi o· 34 13 74 47 
Maol rl\!Q.f;ss~ 1 

SIRET 379 882 194 00026 

Objet du man::hè pubAc ou dl! r acxxJfd-c:aclre 

cord-cadre 

Marche da travaux pour La construdl<>n du Complexe Sportif Didier Vaillant 
LOT W 1 Structuro Gros oeuvre • Maçonnerie 
Marché n• 2023127-01 

210 • 297 mm 

x Signatures 

y ~ R•v. 1 : Signe por M:lhmut CAKJR <c.>klr@snrb.fr> 

J l<Jt ·~ilU!r· LCln'\fJr"·1ld u ~ t.lfl\I ~11 l t•t1lf>v•t•l 1l\C 1t1f1(11._• 

.Ji9· 1d t JU .llt . hL·I celle ... --er 100 

!li 

c 



VU ei l\Nr~..:XE 
à la délibéralion du Cc iseil Municipal 

en date, du 

,__[_2_7~ 
1 ,,,,, • t~ 1 

REPUBLJQ.L'~ FR.\';t.;Al\F 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affa ires Juridiques 

HES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

MODIFICATION N° 02 

Mairie de VILLIERS-LE-BEL 
32. rue de la République 
95 400 VILLIERS-LE-BEL 
marchespublics@v1lle-villlers-le-bel fr 
Tel 01 34 29 28 64 

adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice). 

8 - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre. 

SARMATES 
5 rue N1cephore Niepce ZI Sud - 91420 MORANGIS 
Tel 01 30 88 35 35 
Mail relland a1meric@sarmates fr 
SIRET 808 412 548 00022 

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre. 

Objet du marché public ou de l'accord-cadre . 

Marché n• 2023/27-03 
Travaux pour la construction du Complexe Sportif Didier Vaillant 
LOT N° 3 COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE 

Date de la notification du marché public: 29 mars 2023 

EXE10 

Durée prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations (selon CCAP) 17 mois dont 2 mois de préparation 
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service : 05/06/2023. 

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre 

Taux de la TVA . 20 % 

Montant HT : 698 026.78 € 

• Montant TTC : 837 632, 14 € 

La modification n°1 a eu pour objet d'ajouter la formule de révision des prix à l'article 3.3.3 « modalités de révision des pnx » du 
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

D - Objet de la modification n°2 

Modifications introduites par la présente modification 

FTM 13E 
• Par devis 24/0027 du 18/0412024. il est nécessaire de modifier les relevés d'étanchéité sur bàtiment 82 et 81 - Montant 
23 826.25 € HT 
• Par devis 1 du 24/01/2024, il est nécessaire de réaliser des modifications sur la façade 82 - montant 8 874,50 E HT 

EXE10 - Modification 
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FTM 17 : 
• Par devis n°24/0184 du 4/06/2024, il convient de réaliser des travaux pour modifier l'ensemble des descentes d'eaux pluviales 
extérieures sur les bâtiments 83, 82 et 81 - Montant : 9 157,23 € HT 

FTM21 : 
•Par devis n°024/0357 du 22/10/2024 : Mise en place de moyens d'accès pour la mise en place des descentes EP et botte à 
eau en façade Ouest du bâtiment 81 - Montant : 3 675,98 € HT 

FTM26 : 
•Par devis n°25/0029, n°25/0030 et n°25/0031 du 28/01/'25 : Reprises sur dégradations et prestations complémentaires, 
prolongateurs déversoirs EP, étanchéité provisoire JO - 5 792,58 € HT 

FTM 30 · 
• Décalages de planning et allongement de chantier générant location sapine d'accès complémentaire, pose garde-corps filet, 
location container complémentaire. location chariot télescopique complémentaire, frais encadrement supplémentaire - montant : 
45 070€ HT 

FTM 30 bis : 
• Par devis 24/0427 du 11/1212024, il est nécessaire de modifier les détails d'accroche des couvertines surre aux malfaçons de 
l'ITE causé par SNR8 (hors d'aplombs horizontal et vertical) - Montant : 28 307,68 € HT 

•Par OS n°9 du 7/05/'2025 : il convient de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 14/05/'2025. 

1 Incidence financière de la modification n° 2 : 
La modification n° 2 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante) 

D NON 

Montant de la modification n° 2 : 

Taux de la TVA : 20 % 

• Montant HT · 124 704.22 € 

• Montant TTC : 149 645,06 € 

Nouveau montant du marché public: 

Taux de la TVA : 20% 

Montant HT : 822 731 € 

Montant TTC : 987 277.20 € 

OUI 

% d'écart introduit par les modifications n° 1 et 2 par rapport au montant initial du marché : 17.87 % 

Justification Juridique à la modification n°2 

Conformément aux d1spos1t1ons de l'article R21 94-2 du code de la commande publique « Le marché peut être modifié 
lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R 2194-3 des travaux. fournitures ou services supplémentaires. quel que soit 
leur montant. sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché in1t1al, à la condition qu'un changement de titulaire 
soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou 
d'interopérab ilité avec les équipements. services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial » 

Conformément aux dispositions de l'article R2194-3 du code de la commande publique « Lorsque le marché est conclu par 
un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du 
marché initial Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées. cette limite s'applique au montant de chaque 
modification Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de 
mise en concurrence. » 

Justification technique à la modification n°2 · 

La FTM 13E est liée à la mod1ficat1on de la conception du bàt1ment par le Maitre d œuvre. les ouvrages de 
l'entreprise Sarmates ont dû être adaptés à la nouvelle conception du bâtiment, 

Les FTM 17 et 21 sont liées à une adaptation du projet en cours d exécution afin de mieux évacuer les eaux 
grav1ta 1res des toitures. ces ouvrages étalent intégrés dans le périmètre du lot 3. 
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La FTM 26 a été rendue nécessaire SUJte à des dégradations des ouvrages de l'entreprise Sarmates sans tiers 
identifié, des ouvrages complémentaires (prolongation des déversoirs EP et étanchéité prov1so1re sur JO) ont 
également été rendus nécessaires du fait de retards pris par un autre lot et son sous-traitant. 

La FTM 30 correspond à des frais supplémentaires supportés par l'entreprise Sarmates du fait de l'allongement 
global de la durée de chantier de plusieurs mois. 

La FTM 30 bis a été engagée suite à des malfaçons sur l'isolation Thermique par !'Extérieur par un autre lot et 
son sous-traitant et correspond à des adaptations de la fixation des couvert1nes, cette FTM régularise également 
une prolongatlon de délai d'exécution. 

Toutes ces FTM ont été générées par des causes extérieures à l'entreprise Sarmates qui a dù adapter ses ouvrages , les 
prestations associées n'auraient pas pu être réalisées par une autre entreprise. toutes ces prestations faisant partie du 
périmètre initial des travaux de l'entreprise titulaire du lot 3. 

E - Signature du titulaire du marché public 

Nom, prénom et qualité 
Lieu et date de signature Signature du signataire(*) 

HEMARD Julien A Morangis le 04/06/2025 Julien Signé numériquement 

Directeur d'exploitation par Julien HEMARD 

HE MARD Date : 2025.06.04 
09:53:06 +02'00' 

n Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice). 

Pour l'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de /'autorité chargée du contrôle financier) 

A · Villiers-le-Bel. le 

Signature 
(représentant clu pouvoir adjL1dicateur ou de /'entité adjud1catnce) 
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G - Notification de la modification n°2 au titulaire du marché public 

En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous · 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ............................ .. ... , le ..... .. .......... ..... ..... . 

Signature du titulaire, 

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre) 

En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et /heure d'accusé de réception de la présente notification par le t1tula1re du marché public ou de 
1 accord-cadre ) 

EXE10 - Modification 
n°2 

Marché n° 2023127-02 Travaux de construction du 
Complexe Sportif Didier Vaillant - LOT 3 COUVERTURE 

ETANCHEIT<E BARDAGE 
Page: 4 4 



VU et ANNEXE 

2 7 JUIN 2025 

Madame la Marre 
Djida DJALLALl·TECHTACH 

Mairie de VILLIERS-LE-BEL 
32 , rue de la République 
95 400 VILLIERS-LE-BEL 
marchespublics@ville-villiers-le-bel.fr 
Tel : 01 34 29 28 64 

ic te 

Identification du titulairè du marctti 

BATIMEAUX 
7 rue des Clos - 771 OO MEAUX 
Tel : 01 60 24 46 95 
Mail : etudes@batimeaux.fr 
SIRET : 508 712 288 00036 

• Objet du marché public ou de l'accord-cadre : 

Marché n• 2023/27-08 
Travaux pour la construction du Complexe Sportif Didier Vaillant 
LOT N°8 : CLOISONS-PLAFONDS 

• Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 31 mars 2023 

• Durée prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations (selon CCAP) : 17 mois dont 2 mois de 
préparation. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service : 05/06/2023. 

• Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre : 

• Taux de la TVA : 20 % 

• Montant HT : 72 314,73 € 

• Montant TTC : 86 777,68 € 

• Une modification n• 1 a eu pour objet d'ajouter la formule de révision manquante à l'artide 3.3.3 « modalités de révision des prix » du Cahier 
des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 

• Une modification n° 2 a eu pour objet de prendre en compte les travaux supplémentaires suivants : 

-Pour la sous station et local déchet: fourniture et réalisation de contre doison 

-Pour doublage zone: doublage sur ossature sur les zones de 1 à 6 et nettoyage 

Pour un montant de 26 343,65 € HT. Le nouveau montant du marché est de 98 658,38 € HT soit 118 390,06 €TTC 

• Modifications introduites par la présente modification : 



La modification n°3 a pour objet : 

Selon OS n°7 du 06 décembre 2024, il convient de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 4 avril 2025. 

FTM21 : 
Moins-value correspondant à des flocages acoustiques, fourniture et 'pose d'une contre cloison hydrofuge, fourniture et pose de 
coffrages, fourniture et pose de trappes de visite, mise en peinture des coffrages- M,ontant : - 9 768,06 € HT 

FTM25 : 
Modification/intégration suivantes: fourniture et pose de coffres, fourniture et pose de trappes de visite, travaux de mise en 
peinture des coffrages - Montant : 4 305,20 € HT 

• Incidence financière de la modification n• 3 : 

La modification n• 3 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

D NON 

Montant de la modification n°3 : 

Taux de la TVA : 20 % 

Montant HT : - 5 462,86 € 

Montant TTC : - 6 555 ,43 € 

OUI 

% d'écart introduit par la modification n• 3 par rapport à la modification n• 2 : - 5,54 % 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

Taux de la TVA : 20% 

Montant HT : 93 195,52 € 

Montant TTC : 111 834,62 € 

% d'écart introduit par les modifications n• 1,2 et 3 par rapport au montant initial du marché : 28 ,87 % 

Justification juridique à la modification n°3 : 

Conformément aux dispositions de l'article R2194-2 du code de la commande publique :« Le marché peut être modifié lorsque, 
sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur 
montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit 
impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou 
d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ». 

Conformément aux dispositions de l'article R2194-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est conclu par un 
pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du 
marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque 
modification. Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de 
mise en concurrence. » 

Justification technique à la modification n°3 : 

La FTM 21 correspond à des travaux non réalisés par l'entreprise titulaire du lot 8 en raison d'une modification du 
programme des travaux par le Maître d'œuvre en cours d'exécution. 

La FTM 25 a été réalisée à la demande du Maître d'Ouvrage afin de protéger, par des coffrages peints, les 
réseaux de tuyauteries dans les parties accessibles au public du complexe sportif. Des trappes de visite ont été 
prévues dans ces coffrages pour permettre l'accès aux jeux de vannes sur les réseaux de tuyauteries. 

La FTM 21 a été générée par une demande de la Maîtrise d'œuvre à l'entreprise Bâtimeaux qui a dû adapter ses ouvrages. 

Les prestations associées à la FTM 25 devaient être confiées à l'entreprise titulaire du lot 8, ces prestations correspondant au 
périmètre des travaux attribué à ce lot. 
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Lieu et date de signature 

B TIMEAUX 
50 000.0 € 

rue des Clos 
77100 MEAUX 

RCS Meaux 508 712 288 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

Pour l'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.) 

A : Villiers-le-Bel, le ..... . ... ... ........ . 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice) 

Madame La Maire, 
Djida DJALLALl-TECHTACH 
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G - Notification de la modification n°3 au titulaire du marché ublic ou de l'accord-cadre. 

• En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent 
avenant» 

A le 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou 
de l'accord-cadre.) 

• En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l 'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du 
marché public ou de l'accord-cadre.) 
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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

MODIFICATION N° 02 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice). 

Mairie de VILLIERS-LE-BEL 
32. rue de la République 
95 400 VILLIERS-LE-BEL 
marchespublics@v1lle-villiers-le-bel fr 
Tel 01 34 29 28 64 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre. 

COLAS France - Etablissement de Gennevilliers - Aullnay 
2 Impasse des Petits marais - 92230 GENNEVILLIERS 
Tel 01 46 85 29 84 
Mail be-gennevilliersnord1df@colas.com 
SIRET 329 338 883 01672 

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre. 

Objet du marché public ou de l'accord-cadre : 

Marché n• 2023/27-12 
Travaux pour la construction du Complexe Sportif Didier Vaillant 
LOT N°12 VRD 

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre · 29 mars 2023 

VU et AN NC:XE 

Durée prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations (selon CCAP) · 17 mois dont 2 mois de préparation 
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service · 05/06/2023. 

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre 

• Taux de la TVA · 20 % 

Montant HT · 749 892,39 € 

Montant TTC : 899 870,87 € 

Une mod1ficabon n°1 a eu pour objet d'ajouter la formule de revis1on manquante à l'article 3.3.3 « modalités de rév1s1on des prix » du Cahier 
des Clauses Adm1n1strabves Particulléres (CCAP) 

D - Obiet de la modification n°2 

Modifications introduites par la présente modification 

La modrficat10n n ' 2 a pour objet 

FTM23 
•Déblais avec évacuation des terres saines en decharge, remise en état de la terre végétale et en moins-value Aire en mélange 
terre pierre. Montant . 16 911 ,25 € HT 
•Moins value· suppression mur en L. Montant : -23 334,85 € HT 
• Réalisation d'une jardinière en béton aux lieux et place de SNRB (lot 1 ). Montant . 20 894,08 € HT 
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FTM22 : 
•Mise en place de l'aquatextile autour des bassins. Montant : 31 673,32 € HT 
•Modification des dimensions de la chambre de comptage. Montant : 27 277,90 € HT 
•Modification de l'éclairage. Montant . 4 539,60 € HT 
•Démolition de la clôture existante et mise en place de barrière Héras. Montant : 15 348 € HT 

FTM27 · 
Foum~ure et pose de bamères Heras pour clôturer le chantier (décembre 2024 à avril 2025). Montant . 9 855 € HT 

Selon OS n°10 du 29/04/2025 il convieht de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 14 mai 2025 

tlncidence financière de la modification n° 2 : 

La modification n° 2 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : 
(Cocher la case corresp.ondante) 

D NON 

Montant de la modification n°2 

Taux de la TVA . 20 % 

Montant HT . 103 164.30 € 

Montant ne 123 797 , 16 € 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre · 

Taux de la TVA 20% 

Montant HT 853 056,69 € 

Montant n e 1 023 668 .03 € 

[g] OUI 

% d'écart introduit par les modifications 11° 1 et 2 par rapport au montant initial du marché : 13. 76% 

E - Signature du titulaire du marché public ou de 1~accord-cadre. 

Nom, prénom et qualité 
Lieu et date de signature du signataire (*) 

Signature 

M. GENOVESI Alexandre, A Gennevilliers, 

Œ~~;r:t&~~ Directeur d'Etablissement Le 27/05/2025 Vt$1 

(') Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 
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F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice). 

Pour l 'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de /'autorité chargée du contrôle financier) 

A : Villiers-le-Bel, le ....... ..... ....... . 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatnce) 

Madame La Maire, 
Djida DJALLALl-TECHTACH 

G - Notification de la modification n°2 au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre. 

En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

«Reçue a titre de notification copie du présent avenant» 

A ..... . ... .. ....... ... .... .. ......... , le ............. . 

Signature du trtularre, 

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal. daté et signé par le !Jtulaire du marché pub/te ou de l'accord-cadre) 

EXE10 - Modification 
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En cas de notification par voie électronique : 

(lndiqtier la date et I heure d 'accusé de réception de la présente notificaf!on par le ll/ulaire du marché public ou de 
l'accord-cadre) 

EXE10 - Modification 
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