
ville d~s~le~bel 
Séance du Consei l Municipal du vendredi 27 juin 2025 

N°33/ Marchés publics 

Délibération du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 27 juin 2025 

Autorisation de signature - Modification n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour la 
restructuration/reconstruction du groupe scolaire Henri Wallon 

Le vendredi 27 juin 2025, à 19h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 
19 juin 2025, s'est réuni sous la présidence de Mme Djida DJALLALI-TECHTACH. 

Secrétaire: M. Cémil YARAMIS 

Présents : Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, Mme Véronique CHAINIAU, M. A llaoui 
HALIDI, Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE­
DOUCOURE, Mme Myriam KASSA, M. Christian BALOSSA, Mme Teresa EVERARD, M. 
Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine MEDDA, M. Gourta 
KECHIT, Mme Hakima BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Jean-Louis 
MARSAC, Mme Lilia GILLES, M. Kévin QUENETTE, M. Sori DEMBELE, M. Jean-Pierre 
IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR 

Représentés : M. Faouzi BRIKH par M. A llaoui HALIDI, Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO 
par M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER par M. Jean-Pierre IBORRA, Mme Virginie 
SALIBA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : M. Bankaly KABA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Absent: 

Madame la Maire rappelle que la Ville de Villiers-le-Bel a souhaité poursuivre le 
renouvellement urbain dans l'Est du quartier de DetTière-Les-Murs de Monseigneur (DLM), le 
quartier du Puits-La-Marlière (PLM) et ce lui du Village. 
Ces sites sont inscrits en totalité ou pour partie dans la liste des quartiers prioritaires et 
bénéficient à ce titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
prévu par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et de la cohés ion urbaine. 

A ce titre, le Comité d ' Engagement de I' ANRU du 19 juillet 2019 a validé le financement de 
plusieurs interventions sur les groupes scolaires : construction d ' un nouveau groupe scolaire 
au Village, restructuration des groupes scolaires Langevin-Rousseau et Hemi Wallon, 
démolition-reconstruction du restaurant scolaire de l' école maternelle Kergomard. 

Madame la Maire rappelle que datant des années 1960, le groupe scolaire Hemi Wallon est 
composé d'une école maternelle, d'une école élémentaire et d'une restauration scolaire. Situé 
derrière des bâtiments de l'avenue du 8 mai 1945 (des numéros 16 à 28), le groupe scolaire est 
peu visible. Il a besoin pour son bon fonctionnement d'espaces complémentaires et d'une 
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remise à niveau de son clos et couve11. Les déperditions de chaleur sont essentiellement dues 
aux menuiseries (surface importante de vitrage). à la ventilation (infiltrations d'air provenant 
notamment d'une mauvaise étanchéité) et aux parois extérieures (murs et toits). De plus. une 
démolition reconstruction partielle de la maternelle est rendue nécessaire par le prolongement 
de la rue Gounod prévu par le projet urbain et permettant de désenclaver ce secteur et de 
desservir le complexe sportif Didier Vaillant. 

Madame la Maire rappelle que par délibération en date du 9 décembre 2022, les membres du 
Conseil Municipal ont autorisé. à l' issue d ' une procédure de concours, la signature du marché 
de maîtrise d 'œuvre relatif à la restructuration/reconstruction du groupe scolaire Henri Wallon 
avec le groupement FABIENNE BULLE ARCHITECTE ET ASSOCIES - SIBAT - AGENCE 
LAURE PLANCHAIS - VIA SONORA - BET YVES-MARIE LIGOT ayant pour mandataire 
FABIENNE BULLE ARCHITECTE ET ASSOCIES. 
Il est précisé que le mandataire FABIENNE BULLE ARCHITECTE ET ASSOCIES a changé 
de dénomination et se nomme depuis septembre 2024 BULLE POIRIER & JUSTMAN 
ARCHITECTES. 

Madame la Maire rappelle que le projet global porte sur : 
Démolition partielle de l'école maternelle: Marché notifié en Novembre 2024 
Phase 1 : Rénovation des parties conservées et construction neuve. Cette phase sera 
intitulée « Phase : Ecole Maternelle - Périscolaire » 
Phase 2 : Restructuration de l'école élémentaire. Cette phase sera intitulée « Phase : 
Ecole Elémentaire - Restauration » 

Madame la Maire rappelle que le marché de maîtrise comporte les missions suivantes : 
Tranche ferme 1 : ESQ+, DIAG (partiel). APS, APD. PRO, DQE (par1ie PRO) pour 
l'ensemble du groupe scolaire et ACT, DQE (partie DCE), CCSI, SYNTH, VISA. DET, AOR, 
Suivi BDF pour l'école maternelle - périsco laire 
Tranche optionnelle: ACT, DQE (partie DCE), CSSI, SYNTH, VISA. DET, AOR. Suivi BOF 
pour l'école élémentaire - restauration 

Madame la Maire précise que. lors de la remise de son offre financière , le groupement 
FABIENNE BULLE ARCHITECTE ET ASSOCIES - SIBAT - AGENCE LAURE 
PLANCHAIS - VIA SONO RA- BET YVES-MARIE LIGOT, a estimé un montant de travaux 
à 7 145 000 € HT; la rémunération de la maîtrise d 'œuvre a été fixée, lors de l'attribution du 
marché, à 967 823,73 € HT soit l 161 388,48 €TTC comme suit: 

Montant tranche ferme - missions de base: 641 305.85 € HT, avec un taux de rémunération de 
8.97% ; 
Montant tranche ferme - missions complémentaires : 68 000 € HT se décomposant comme 
suit : 

Missions complémentaires Montant HT Montant TTC 

CSSI 11 000 € 13 200 € 
SYN 25 000 € 30 000 € 
DQE 20 000 € 24 000 € 
BOF 12 000 € 14 400 € 
TOTAL 68 000 € 81 600€ 
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SOIT UN TOTAL TRANCHE FERME: 709 305,85 € HT 

Montant tranche optionnelle - missions de base : 202 5 17,88 € HT 
Montant tranche optionnelle - missions complémentaires : 56 000 € HT 
SOIT UN TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE: 258 517,88 € HT 

Madame la Maire rappelle qu ' une modification n° 1 (décision n° 216/2023 du 17 août 2023) a 
eu pour objet de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la Décomposition du Prix G lobal et 
Forfaitaire (DPGF) concernant la répaitition des montants entre les cotraitants. Cette 
modification n'a eu aucune incidence financière sur le montant initial du marché. 

Madame la Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le coût prévisionnel des 
travaux. accepté par le maître d 'ouvrage en phase APD. s'élève à 8 389 000 € HT (sur la base 
des conditions économiques à mars 202 1 ). 

Par conséquent, Madame la Maire explique qu ' il convient d ' établir une modification n°2 au 
marché de maîtrise d'œuvre conformément aux di spositions du code de la commande 
publique et aux pièces contractuelles pour intégrer les modifications suivantes : 

Détermination de la rémunération définitive de la maîtrise d 'œuvre (tranche ferme) , 
Ajout de la mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) aux missions 
complémentaires de la maîtrise d 'œuvre (tranche ferme) 

Madame la Maire indique que la modification n°2 s' élève à 240 163 ,43 € HT soit 288 196. 12 
€ TTC, se décomposant conune suit : 

Montant supplémentaire dans la détermination de la rémunération définitive de la 
maîtrise d 'œuvre en phase APD : 111 187,45 € HT 
Ajout de la mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) aux missions 
complémentaires de la maîtrise d 'œuvre: 128 975,98 € HT 

Madame la Maire indique que par conséquent la nouvelle rémunération de la maitrise d'œuvre 
s'é lève à 1 207 987, 16 € HT soit 1 449 584,60 € TTC se décomposant comme suit: 

Montant tranche ferme - missions de base: 752 493,30 € HT 
Montant tranche ferme - missions complémentaires avec la mission OPC: 196 975.98 € HT se 
décomposant cornn1e suit : 

Missions complémentaires Montant HT Montant TTC 
CSSI 11 000 € 13 200 € 
SYN 25 000 € 30 000 € 
DQE 20 000 € 24 000 € 
BOF 12 000 € 14 400 € 
OPC 128 975,98 € 154 771 ,18 € 
TOTAL 196 975,98 € 236 371 ,18 € 

SOIT UN TOTAL TRANCHE FERME : 949 469,28 € HT 

Montant tranche optionnelle - missions de base : 202 517,88 € HT 
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Montant tranche optionnelle - miss ions complémentaires : 56 000 € HT 
SOIT UN TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE : 258 517,88 € HT 

Madame la Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commission d ' Appel 
d 'Offres réunie le 10 juin 2025 a émis un avis favorable concernant les modifications 
suivantes : 

Détermination de la rémunération définitive de la maîtrise d ' œuvre (tranche ferme), 
pour un montant supplémentaire de 111 187.45 € HT soit 133 424.94 €TTC 

Ajout de la mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) (tranche ferme) 
aux missions complémentaires de la maîtrise d 'œuvre pour un montant de 128 975.98 € HT 
soit 154 771.18 € TTC 

Madame la Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l' autoriser à signer la 
modification n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour la restructuration/reconstruction du 
groupe scolaire Henri Wallon pour un montant de 240 163,43 € HT soit 288 196, 12 € TTC ; le 
nouveau montant du marché, toutes tranches confondues, s 'élève à 1 207 987 J 6 € HT soit 
l 449 584.60 € TTC. 

Madame la Maire entendue, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la délibération du Conseil municipal du 9 décembre 2022 portant autorisation de signature 
- Marché de maîtrise d'œuvre relative à la restructuration/reconstruction du groupe scolaire 
Henri Wallon, 

VU la décision n°2 l 6/2023 en date du 1 7 août 2023 autorisant Monsieur le Maire à signer la 
modification n°1 au marché de maîtrise d ' œuvre relative à la restructuration/reconstruction du 
groupe scolaire Henri Wallon, 

VU l ' avis favorable de la Commission d ' appel d ' offres du 10 juin 2025. 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement 
Durable du 12 juin 2025, 

VU l' avis favorable de la Commission Finances du 16 juin 2025, 

AUTORISE Madame la Maire à signer la modification n°2 au marché de maîtrise d'œuvre 
pour la restructuration/reconstruction du groupe scolaire Henri Wallon, avec le groupement 
BULLE POIRIER & JUSTMAN ARCHITECTES (anciennement FABIENNE BULLE 
ARCHITECTE ET ASSOCIES) - SIBAT - AGENCE LAURE PLANCHAIS - VIA SONORA 
- BET YVES-MARIE LIGOT ayant pour mandataire BULLE POIRIER & JUSTMAN 
ARCHITECTES, pour un montant de 240 163.43 € HT soit 288 196, 12 €TTC, ce qui porte 
le montant total dudit marché à l 207987,16 € HT soit l 449 584,60 € TTC. 
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AUTORISE Madame la Maire ou toute perso1U1e habilitée par elle, à signer tous les 
documents afférents et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l 'exécution de la 
présente délibération. 

Délibé ré les jour, mois et an que dessus (vote pow- : 33 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne 
prend pas part au vote : 0) 

Le Secrétaire de séance, Madame la Maire, 
M. Cémil YARAMIS Mme Djida DJALLALI-TECHTACH 

_?::.__;:..~-

Publication le: - 9 JUIL. 2025 
Trans mi ssion en Sous-préfecture le : - g JUIL. 2025 
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VU et ANNEXE 

à la délibération du Conseil Munici 
en date, du 

G 7 JUIN 2025 J 
Madame la Maire 

Djlda DJALLALl·TECHTACH 

MARCHES PUBL CS 

MODIFICATION N° 2 

A - Identification du ouvoir ad"udicateur ou de l'entité ad"u icatrice 

Madame la Maire 
Mairie de Villiers le bel 
32 rue de la République 95400 Villiers le bel 
Tel : 01 34 29 28 64 

B - Identification d titulaire du marché ublic 

Bulle, Poirier & Justman architectes 
113 avenue de la République - 92120 Montrouge 
Tél : +33 146 12 02 95 - Fax : +33 146 12 95 07 
bpj@bullepoirierjustman.archi - http:// bullepoirierjustman.arch i 
SIRET : 524 030 558 00018 

SIBAT 
17 rue Froment - 75011 Paris 
contact@sibat.fr - http:/ / sibat.fr 
SIRET: 394 861 033 00014 

Agence Laure Planchais Paysagiste 
5 rue de Charonne - 75011 Paris 
Tél : +33 143 7121 78 
agence-laureplanchais@orange.fr 
SIRET : 398 668 145 00079 

VIA SONORA ETUDES ACOUSTIQUES 
17 rue Froment - 75011 Paris 
Tél: +33 143 70 82 50 
viasonora@viasonora.fr - http://www.viasonora.fr 
SIRET : 351 272 810 00067 

BET YVES-MARIE LIGOT 
2B, rue Marceau - 78800 Houilles 
Tél: +33 1 30 86 96 82 
yvesmarie.ligot@free.fr 
SIRET : 424 832 301 00032 

EXE10 - Modification n°2 Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
restructuration/reconstruction du groupe scolaire Henri Wallon - Marché 

EXE10 

n°2023/11 Page : l I 7 



C - Ob et du marché ublic 

• Objet du marché public : Marché de maîtrise d'œuvre pour la restructuration/reconstruction du 
groupe scolaire Henri Wallon - Marché n°2023/11 

• Date de la notification du marché public : 10 mars 2023 
Dul-d 

• Durée d'exécution du marché public : la durée estimée du marché est de 120 mois considerant la durée 
des études de maîtrise d'œuvre, des travaux, de la période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) 
ainsi que du suivi de la démarche Bâtiment Durable Francilien (BOF). 

Les délais d'exécution spécifiques à chacune des phases / études de maîtrise d'œuvre sont précisés à 
l'Acte d'Engagement. 

• Montant initial du marché public : 967 823,73 € HT, soit 1 161 388,48 €TTC, réparti comme dans la 
décomposition des honoraires figurant ci- dessous : 
Montant tranche ferme - missions de base: 641 305,85 € HT 
Montant tranche ferme - missions complémentaires : 68 000 € HT 
SOIT UN TOTAL TRANCHE FERME : 709 305,85 € HT 
Montant tranche optionnelle - missions de base : 202 517,88 € HT 
Montant tranche optionnelle - missions complémentaires : 56 000 € HT 
SOIT UN TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE : 258 517,88 € HT 
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• Une modification n°1 a eu pour objet de rectifier l'erreur matérielle dans la répartition des montants entre 
les cotraitants et de substituer cette nouvelle répartition à l'ancienne. Cette modification n'a aucune 
incidence financière sur le montant initial du marché. 

D • Ob et de la modification n°2 

• Modification n° 2 introduite par le présent acte : 

La présente modification n°2 a pour objet : 
1- de fixer le forfait de rémunération définitif du maître d'œuvre, en tranche ferme, qui découle de la 
validation du montant des travaux en phase APD (valeur MO soit mars 2021) 

2- d'ajouter la mission complémentaire Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) aux missions 
complémentaires de la maîtrise d'œuvre de la tranche ferme 

• Incidence financière de la modification n°2 : 

La modification a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

D NON OUI 

1-Calcul de la rémunération définitive du maître d'œuvre : 

Conformément à l'article 9.3 du CCAP « La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation 
par le maître d'ouvrage de l'APD et de l'engagement du maître d'oeuvre sur l'estimation prévisionnelle 
définitive des travaux » 

Pour rappel : 
- Le montant initial prévisionnel du coût des travaux s'élevait à 7 145 000 € HT 
- Avec la validation de l'APD, le montant prévisionnel définitif s'élève à 8 389 000 € HT (valeur MO soit 
mars 2021) 
Soit une augmentation de 17,41%. 



Calcul de l'augmentation des honoraires du maître d'œuvre : 

Tranche ferme : 
Pour la mission de base (8,97% du coût initial des travaux) : 

Conformément à l'article L2432-2 du code de la commande publique : 

Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel C est établi. 

Coût prévisionnel C (APD) 

C<Co 

C o:SC:SCo+6% 

Co+6%SCSCo+ 15% 

Co+ 15%SCSCo+20% 

Co+20%SCSCo+30% 

C>Co+30% 

Avec : 
t=taux de rémunération initial 
t'=taux de rémunération modifié 

Taux de rémunération définitif Forfait de rémunération 
t' 

t'= t Pas de modification 

t'=t Cx t' 

t'= t*0.95 . C X t' 

t'= t *0 .90 C X t' 

t'= t*0 .85 C X t' 

t'= t*0 .80 C X t' 

Co= enveloppe financière affectée aux travaux -valeur mois MO (cf. acte d'engagement) 
C=coût prévisionnel accepté par le maître d'ouvrage (APD) - valeur mois MO (cf. acte d'engagement 

En l'espèce, les prestations supplémentaires conduisant à l'augmentation du montant des travaux en 
phase APD s'élèvent à 1 244 000€ HT et sont décomposées comme suit : 

Part MOE: 418 400 € HT 
Part maîtrise d'ouvrage : 205 500 € HT 
Aléas : 620 1 OO € HT 

L'augmentation des travaux du fait de la maîtrise d'œuvre est de 5,86% du pourcentage d'augmentation 
total (17,41 %) ; par conséquent, aucun abattement n'est appliqué sur le taux de rémunération de la 
maîtrise d'œuvre ; le taux reste donc à 8,97 %. 

La rémunération définitive est donc égale à : 8 389 000 € HT x 8,97% = 752 493,30 € HT , soit une 
augmentation de 111 187,45 € HT 

2- Ajout de la mission OPC aux missions complémentaires en tranche ferme : 

Selon une proposition d'honoraires du 03/01/2025, il est nécessaire d'inclure une mission d'OPC à la 
mission de maîtrise d'œuvre. 
Cette mission OPC s'élève à 128 975,98 € HT soit 154771,18 €ne 

Montant de la modification n° 2 : 

• Taux de la TVA : 20 % 

• Montant HT : 240 163,43 € 

• Montant ne : 288 196, 12 € 
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Nouveau montant du marché public selon décomposition en annexe: 

Nouveau forfait de rémunération de la tranche ferme: 752 493,30 € HT 
Nouveau montant des missions complémentaires de la tranche ferme : 

Missions complémentaires Montant HT Montant TTC 
CSSI 11 000 € 13 200 € 
SYN 25 000 € 30 000 € 
DQE 20 000 € 24 000 € 
BOF 12 000 € 14 400 € 
OPC 128 975,98 € 154 771,18 € 
TOTAL 196 975,98 € 236371 ,18 € 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant HT : 949 469,28 € 

• Montant TTC : 1 139 363, 14 € 

Nouveau montant du marché tranche ferme et tranche optionnelle confondues : 

Pour rappel, montant de la tranche optionnelle (mission de base et missions complémentaires) : 
258 517,88 € HT soit 310 221,46 €TTC 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT: 1207987,16 € 

• Montant TTC : 1 449 584,60 € 

% d'écart introduit par la modification n°2 par rapport au montant initial du marché : 24,81 % 

Justification juridique à la modification n°2 : 
Conformément aux dispositions de l'article R2194-2 du code de la commande publique : « Le marché peut 
être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou 
services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans 
le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons 
économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité 
avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ». 
Conformément aux dispositions de l'article R2194-3 du code de la commande publique : « Lorsque le 
marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 
ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives 
sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications successives 
ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. » 

Justification technique à la modification n°2 : 
Durant les études de maîtrise d'œuvre, l'affinage du programme fonctionnel et divers diagnostics ont induit 
des travaux supplémentaires qui n'étaient pas connus au stade du concours. Le marché de travaux établi 
a été lancé sur la base des études menées par la maîtrise d'œuvre. Ce marché va être notifié dans le 
courant de l'été 2025. Il n'est pas possible de relancer un concours de maîtrise d'œuvre à ce stade du 
projet pour des raisons techniques et économiques liées à l'opération. 

• Date d'effet de la modification n° 2 : 

La date d'effet de la présente modification n° 2 court à compter de la notification de ce document au 
titulaire du marché. 
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Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux 
dispositions contenues dans la présente modification n° 2, lesquelles prévalent en cas de différence. 

E - Si nature du titulaire du marché e,""'u ... b .... l.,.ic ____________________ ___, 

Nom, prénom et qualité 
Lieu et date de signature Signature du signataire (*) 

Fabienne Bulle à Montrouge 
Architecte Associé le 09/06/2025 F b. "'='"''"'""····""'""''""' a 1en n ON: c-Fft.o•9ULU~RJVST1"1AN 
Bulle, Poirier & Justman Architectes AJtôtlTECfES. ou,.l!w.E POlf!IER JUSTMAN 

i'ROtrTEOU. ou..0001 S240JOS58000ll. 
- ,- ou.<Gif1ntui«ltt.. 

U.4.91•HTRFl!-S140lClSsaoJ01 1, 

e BU L LE ,.~.,,~··~·"~ ghlff!Na~Filbiennt-, cn• Fabl"n.rw 8UUf. 
lllle•A<(hit~._ ~..n~l"'umt.r-0100 
Oilt!' · ~l5.o6D9 1 0:l9'11 1·~m>O' 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

F - Si nature du P-Ouvoir adjudicateur ou de l'entité adj, .... u ..... d .... ic .... a .... t ... ri .... ce......_ ____________ _ 

Pour l'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de /'autorité chargée du contrôle financier.) 

A : Villiers-le-Bel , le ... .... .... . .. . ... .. . 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de /'entité adjudicatrice) 

Madame la Maire, 
Djida DJALLALl-TECHT ACH 
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G - Notification de la modification n°2 au titulaire du marché ublic 

• En cas de remise contre récépissé: 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A .. . .... ............ .. ......... .......... , le ........ . .......... ... ..... . . 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.) 

• En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.) 
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ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT 

ESTIMATION DU MONTANT PREVISIONNEL DES HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE 
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