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Séance du Conseil Municipal du vendredi 30 janvier 2026 

12 
13 

IVRD 
Paysage 

A l'issue de la procédure, la Commission d'appel d ·offres réunie les 22 novembre 2022 et 18 janvier 
2023 a décidé d 'attribuer 12 lots sur les 13 lots de cc marché. 
Le Conseil Municipal, par délibération des 9 décembre 2022 et 3 février 2023, a autorisé M. le 
Maire à signer les marchés comme suit : 

Lot Libellé Titulaire Montant (HT) 
Structure, Gros œuvre, SNRB 2 300 000,00 E' 
Maçonnerie 

1 
Charpente bois GOUDALLE CHARPENTE 894 155,37 € 

2 
Couverture. Etanchéité, SARMATES 698 026,78 € 

., 

.) Bardage 
Menuiseries extérieures. ALPROFER SAS 934 395,94 E 

4 Senurerie 
Menuiseries intérieures EPRIM 599 406,07 E 

5 
CVC. Plomberie INGETHERMIQUE 748 513,32 € 

6 
Electricité GOUGET SAUVAGE 327 901,22 E 

7 ELECTRICITE (GSE) 
Cloisons, Plafonds BATIMEAUX 72 314,73 E 

8 
Carrelage, Faïence, Sols DOUMER SOLS 156 230,06 € 

9 souples, PeintLu·es 
Sols et équipements sportifs Groupement SAS STTS 41 1 997,14 € 

IO (mandataire)- SAS 
NOUANSPORT (cotraitant) 

11 Ascenseur ORONA 25 600,00 E 
12 VRD COLAS France 749 892.39 E 

Madame la Maire explique que le lot n° l3 a été relancé selon une procédure adaptée ouve1ie 
conformément à l'article R.2123- 1 2° du Code de la commande publique, et attribué de la manière 
suivante: 

Lot Libellé Titulaire Montant (HT) 
Paysage Groupement UNIVERSAL 139 287, 10 € 

PAYSAGE (mandataire) -

13 RECRE ' ACTION 
( cotraitant) 

Par déc ision n°83/202-I du 2 1 mars 2024, M. le Maire a décidé de signer le lot n° 13 de cc marcbé 
avec le Groupement VNlVERSAL PAYSAGE (mandataire)- RECRE'ACTTON (cotrai tant) . 

Madame la Maire explique que pour le lot n°5, les modifications su ivantes sont d'ores et déjà 
intervenues : 

Par décision n°9 L/2024 du 02 avril 2024, une modification n° 1 a été signée sans incidence 

2 15 



ville de~rs~le~bel 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 30 janvier '.W26 

fi nancière (ajout de la formu le de révision des prix au CCAP), 
Par décision n° 156/2024 du 13 mai 2024, une mod ification n°2 a été signée pour un montant de 
10 74S,08 E HT. 

Madame la Mai re indique qu 'u11e modification n°3 au marché de travaux pour la construction du 
complexe sport if Didier Va illant est nécessaire pour le lot n°S afin de: 
- Modi fier des portes et modifier le meub le bar pour un montant de 22 64S,79 E HT 
- Prolonger l'exécution des t:ravauxj usqu'au 14/0S/202S 
Le montant total de la modification n°3 s'élève à 22 64S ,79 E HT. 

L' incidence fi nancière est la suivante: 

Pour le lot n°S : 
Montant initial du Montant initial + Pomcentage 
marché HT modifications n° 1. 2 et d ·augmentation introduit 

3 (HT) par les modifications n° 1, 
2 et 3 par rapport au 
montant initial du marché 

S99 406,07 € 632 796,94 € S,S7 % 

Madame la Mai re explique que pour le lot n°12, les modifications suivantes sont d'ores et déjà 
intervenues : 

Par décision 0°87/2024 du 02 avril 2024. une modification n° l a été signée sans incidence 
financière (ajout de la fotmu le de révision des prix au CCAP}, 
Par délibération du 27 juin 202S, une modification n°2 a été signée pour un montant de 103 164,30 
E HT. 

Madame la Maire indique qu' une modification n°3 au marché de travaux pour la construction du 
complexe sportif Didier Vaillant est nécessaire pour le lot 11°12 afin de : 
- Nettoyer le chantier, mettre en place une barrière Héras pour clôturer le chantier. mettre à disposition 
un pont lourd, prolonger la mise à disposition du pont lourd, reprendre les différentes dégradations 
pour un montant de 21 158,36 E HT, 
- Réaliser les fi nitions pour un montant de -34,99 E HT. 
- Modifier le rendu par l'adaptation des travaux pour un montant de 68 000 € HT 
Le montant total de la modification n°3 s'élève à 89 123.37 € HT. 

L'incidence financière est la suivante: 

Pour le lot n° 12 : 
Montant ini tial du Montant initial + Pourcentage 
marché HT modifications n° 1, 2 et d'augmentation introduit 

3 (HT) par les tnodi fications n° 1, 
2 et 3 par rapport au 
montant initial du marché 

749 892,39 E 942 180,06 E 2S ,64 % 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à passer les modifications suivantes : 
- Modification n° 3 pour le lot n°5, 
- Modification n° 3 pour le lot 11° 12 

au marché de n·avaux pour la constrncti on du complexe sportif Didier Vai llant. et à signer les 
documents afférents. 
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Madame la Maire entendue, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Coll ectivités Territoriales. 

VU la délibérati on du Conseil Municipal du 9 décembre 2022 pottant autori sati on de signature -
Marché de travaux pow- la construction du complexe sportif Didier Vai llant, 

VU la délibération du Conseil Municipa l du 3 février 2023 po1tant auto1isation de signature - Marché 
de travaux pour la construction du complexe sporti f Didier Vai llant - Lot 11°10 'So ls et équipements 
sportifs', 

VU la décision n°83/2024 du 2 1 mars 2024 - Marché de travaux de construction du complexe sportif 
Didier Vaillant - Lot 13 Paysage, 

vu la décision n°9 I /2024 du 02 avril 2024 portant signature de la modification n° 1 du lot n°S. 

VU la décision n°156/2024 du 13 mai 2024 portant signature de la modification n°2 du lot n°S. 

VU la décision n°87 /2024 du 2 avril 2024 portant signahtre de la modification n° l du lot n° 12. 

VU la délibération du Conseil Municipal du 27 juin 202S portant autorisation de signature de la 
modification n°2 du lot 11° 12, 

VU la proposition de modification 11°3 pour le lot n°5 au marché de travaux pour la construction du 
complexe sporti f Didier Vaillant, 

VU la proposition de modification 11°3 pour le lot n° 12 au marché de travaux pour la construction du 
complexe sportif Didier Vai llant, 

VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 6 janvier 2026, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Travaux - Habitat - Développement Durable du 8 
janvier 2026. 

VU l'avis favorable de la Comnlission Finances du 12 janvier 2026, 

AUTORISE Madame la Maire à passer et signer les modifications sui vantes au marché de Lravaux 
pour la construction du complexe sportif Didier Vaillant , et à signer les documents afférents : 

- Modification 11° 3 pom le lot n°5 « Menuiseries intérieures » avec l'entreprise EPRIM. 
- Modification 11 ° 3 pour le lot n° 12 « VRD »avec ! ' entreprise COLAS France. 

AUTORfSE Madame la Maire ou toute personne habilitée. à signer tous les documents afférents et à 
accomplir toutes formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne 
prend pas part au vote : 0) 
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La Secrétaire de séance, 
Mme Teresa EVERARD 

Publication le : 
Transmiss ion en Sous-préfecture le : 

t 
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Madame la Maire , 
Mme Djida DJALLALI-TECHTACH 



• RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

MODIFICATION N° 03 

A - Identification du ouvoir ad"udicateur ou de l'entité ad·udicatrice . 
-..=..u'""--' ....... ...__ ____ ~~------~------

Mairie de VILLIERS-LE-BEL 
32, rue de la République 
95 400 VILLIERS-LE-BEL 
marchespublics@ville-villiers-le-bel.fr 
Tel : 0134292864 

B - Ident ification du titulaire du marché ublic ou de l'accord-cadre. 
---~~-~~-~-~~~ 

EPRJM 
P.A du Bel Air - 13 avenue Joseph Paxton - 77164 FERRIERES-EN-BRIE 
Tel : 01 64 77 33 33 
Mail :eprim.secretariat@eprim.tr 
SIRET : 338 628 209 00078 

C - Objet du marché public ou de l'acco_r_d_--c_a_d_re_. __________________ _ 

Objet du marché p.iblic ou de l'accord-cadre : 

Marché n• 2023/27-05 
Travaux pour la construction du Complexe Sportif Didier Vaillant 
LOT N°5 : MENUISERIES INTERIEURES 

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 31 mars 2023 

Durée prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations (selon CCAP): 17 mois dont 2 mois de 
préparation. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service : 05/06/2023. 

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre: 

• Taux de la TVA : 20 % 

Montant HT : 599 406,07 € 

Montant TIC : 719 287,29 € 

• Une modification n°1 a eu pour o~etd'ajouter la fonnule de révision suivante : Cn = 0,15 + 0,85 (ln/Io) manquante à l'artide 
3.3.3 « modalités de révision des prix » du Cahier des aauses Administratives Particulières (CCAP). Cette modfication a été 
sans incidence sur le montant du marché. 

Une modfication n°2 a eu pour o~et la prise en com(Xe des travaux supplémentaires suivants: 
-Fourniture et pose dun bloc porte identique au BP-00-27 compris équipements et mise en œuvre suite à la demande du bureau 
de contrôle 
-Plus-value du tioc porte prévu Ame plein passé en El30 suite à la remarque du bureau de contrôle 
-Plus-value du châssis vitré prévu E30 passé en 830 suite à la remarque du bureau de contrôle 
-Fourniture et pcse d'un bloc porte Ame pleine 

Pour un montant de 10745,08€HT. Le nouveau montant du marché estde610151,15 €HTsoit732181,38€TIC. 

EXE10 - Modification 
0°3 

Marcne n° 2023i27-02 Travaux de construction du 
Complexe Sportif Didier Vaillant - LOT N"5 : 

MENUISERIES INTERIEURES 
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0 - Objet de la modification n°3 

Modifications introdLites par la présente modifica1ion : 

FTM 33 · 
Modification des portes et modification du meuble bar - Montant 22 645,79 € HT 

Selon OS n°9, il convient de prolonger le délai d'exécution des travaux jusqu'au 14 mai 2025. 

Incidence financière de la modification n• 3 : 

La modification n• 3 a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

0 NON 

Montant de la modification n• 3 : 

• Taux de la TVA : 20 % 

• Montant HT : 22 645,79 € 

Montant TTC : 27 174,95 € 

18] OUI 

% d'écart introduit par la modification n°3 par rapport à la modif ication n°2: 3, 71 % 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

• Taux de la TVA : 20% 

• Montant HT : 632 796,94 € 

• Montant TTC : 759 356,33 € 

% d'écart introduit par les modifications n°1, 2 et 3 par rapport au montant initial du marché : 5,57 % 

Nom, prénom et qualité 
Lieu et date de signature Signature du signataire(*) 

Christophe SIERRA A ferrières-En-Brie 
Président Cr ristophe Sig nature numé1 

Christophe SIERF 

SIE RRA 

(") Le signataire doit avoir le pouvoir d 'engager la personne qu'il représente. 

EXE10 - Modification 
n°3 

Man:M n• '2023127-02 Travaux de conatructton âu 
Complexe Sportif Didier Vaiaant - LOT N°5 : 

MEMJISERIES INTERIEURES 

Date : 2025.12.0• 
10:12:04 +01 '00' 
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F - Sjgnatuœ du.._pouvoir a~udicateur {ou de l'entité ad· udicatrice"'·------------' 

Pour l'Etat et ses établissements ; 
(Visa ou avis de /'autorité chargée du contrôle financier.) 

A : Villiers-le-Bel, le ........ . ......... . .. 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de /'entité adjudicatrice) 

EXE10 - Modification 
n•J 

Madame La Maire, 
Djida DJALLALl-TECHT ACH 

llari:hé n° 2023. '-t12 Travaux ae co tion du 
Complexe Spottlf Didier Vsllfant - LOT N"5 : Page : l 

MENUISER/ES INTERIEURES 
4 



G - Notification de la modifteation n°3 au titulaire du marché ublic ou de l'accord-cadre. 

En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous . 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ...... .. ............................. , le ............ ............... .. 

Signature du titulaire, 

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et slgn{i par le titulaire du marcM public ou de /'accord-cadre.) 

En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la pr{isente notification par le titulaire du marché public ou de 
l'accord-cadre.) 

Marc#Hj n• 2023127.(}2 Travaux de oonstntcdon du 
EXE10 - Modification Complexe Sportif Didier Vaillant - LOT N°5 : 

_n_
0

3 __ ~~~~~------~~--=M=EN=U=l==SERIESINTER/EURES 
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----------- --· --vu et ANN2)(E 
à la délibération du Cu1seil Municipal 

OO déltC, du --··1 
[ 30 JAN. _2026 j 

Madame la Maire 
Dflda DJALLALl·TECHTACH M ISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

MODIFICATION N° 03 

A- Ident ification du ouvoir ad"udicateur ou de l'entité ad"udicatrice . 

Mairie de VILLIERS-LE-BEL 
32, rue de la République 
95 400 VILLIERS-LE-BEL 
m archespublics@vi lle-villi ers-le-bel. fr 
Tel : 01 34 29 28 64 

B - Identification du titulaire du marché ubtic ou de l'accord-cadre. 

COLAS FRANCE 
Etablissement Gennevilliers Nord IDF 
2 Impasse des Petits marais - 92230 GENNEVILLIERS 
Tel : 01 46 85 29 84 
Mail : b e-genn evilliersn ordidf@colas.co m 
SIRET : 329 338 883 01672 

EXE10 

C - Ob.et du marché_public ou de l'ac_c_o~rd--c~a'-"d~r_e_. -------------------

Objet du marché public ou de l'accord-cadre : 

Marché n• 2023/27-12 
Travaux pour la construction du Complexe Sportif Didier Vaillant 
LOT N°12 : VRD 

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 29 mars 2023 

Durée prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations (selon CCAP) : 17 mois dont 2 mois de 
préparation. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service : 05/06/2023. 

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre : 

• Taux de la TVA: 20 % 

• Montant HT: 749 892,39 € 

• Montant TTC : 899 870,87 € 

• Une modification n°1 a eu pour objet d'ajouter la formule de révision manqua'lte à l'artide 3.3.3 «modalités de révision des prix »du Cahier 
des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 

Une modification n°2 a eu pour objet la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 103 164,30 € HT. Le nouveau montant du 
marché est 853 056,69 €KT. 

D -Ob.et de la modification n°3 

Modifications introduites par la présente modification : 

La modification n"3 a pour objet : 

FTM38 : 
•Nettoyage de chantier, mise en place de barrière Héras pour dôturer le chantier, mise à disposition de pont lourd, prolongement 
mise à disposition pont lourd, reprise des différentes dégradations-Montant: 21 158,36 € HT 

EXE10 - Modification 
n°3 

Marché n° 2023127 Travaux de construction du Complexe 
S ortif Didier Vaillant · LOT N"12 : VRD 

Page : 1 



•Finitions. Montant: -34,99 € HT 
•Modification du rendu par l'adaptation des travaux Montant: 68 000 € HT 

Incidence financière de la modification n° 3 : 

La modification n° 3 a une incidence financière sur le montant dy marché public ou de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

D NON 

Montant de la modification n°3 : 

Taux de la TVA : 20 % 

Montant HT : 89 123,37 € 

Montant TTC : 106 948,04 € 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

Taux de la TVA : 20% 

Montant HT : 942 180,06 € 

Montant TTC : 1 130 616,07 € 

OUI 

% d'écart introduit par les modifications n° 1, 2 et 3 par rapport au montant initial du marché : 25,64% 

Justification juridique à la modification n°3 · 

Conformément aux dispositions de l'article R2194-2 du code de la commande publique . « Le marché peut être modifié lorsque, 
sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur 
montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit 
impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou 
d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ». 

Conformément aux dispositions de l'article R2194-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est conclu par un 
pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du 
marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque 
modification. Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de 
mise en concurrence. » 

Justification technique à la modification n°3 

Cette modification correspond principalement à des adaptations dans l'exécution des travaux rendus nécessaires en raison des 
modifications d'implantation, par rapport aux plans initiaux, du réseau de chauffage et de la chambre de comptage destinée à 
l'adduction d'eau du complexe sportif. Des travaux supplémentaires de voirie ont été induits par ces modifications d'implantation 
(sondages, reprise de plans d'exécution, terrassements supplémentaires, reprise d'enrobés, fourniture et pose d'un pont lourd 
pour assurer l'accês du chantier). 

Quelques prestations annexes ont également été confiées à l'entreprise : nettoyage des abords du chantier - mise en place de 
grilles Heras pour sécuriser vis-à-vis des tiers - reprise de dégradations sur les ouvrages sans responsable identifié. 

Nom, prénom et qualité 
Lieu et date de signature du siQnataire (*} 

Alexandre 
Signé numériquement par . 
Alexandre GENOVESI 
Nom ON : CN = Alexandre 
GENOVESI C = FR 0 = Colas GE N Q VE S 1 France OU =- 0002 329338883 
Date 2025 12 15 17 02'22 +01 '00' 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente 

EXE10- Modification 
n°3 

Marchl n° 2023127 Travaux de construction du Complexe 
S Didier Vaillant· LOT N°12 : VRD 

Signature 
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F - Si nature du uvoir ad"udicateur ou de l'entité adjudicatrice . 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Pour l'Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de /'autorité chargée du contrôle financier.) 

A : Vi lliers-le-Bel, le ...... .. ............ . 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice) 

Madame La Maire, 
Djida DJALLALl-TECHT ACH 

G - Notification de la modification n°3 au titulaire du marché ublic ou de l'accord-cadre. 

En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A .. ... . ..... . ... ......... ... .. .... .. .. , le ..... . .. ... ... .... .. ....... .. 

Signature du titulaire, 

En cas d 'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par Je titulaire du marché public ou de /'accord-cadre.) 

EXE10 - Modification 
n°3 

Marché n° 2023127 Travaux de constnlctlon du Complexe 
S DldlerValUant · LOTN°12 : VRD Page : J I 4 



En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l'accord-cadre.) 

EXE10 - Modification Marché n° 2023121 Travaux de construction du Complexe 
....,n'-0 3 ___________ SP.9!J!!..Dldler VaUlant ·LOT N°12: VRD Page: 4 
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